

地域再生計画(交流人口増による地域活力創生計画)中間評価調書

都道府県名	群馬県	事業実施主体	下仁田町	地域再生計画名	交流人口増による地域活力創生計画
計画期間	平成29年度～平成33年度	評価担当課等		少子高齢人口対策特別委員会(下仁田町まち・ひと・しごと創生総合戦略議員説明会)・商工観光課	

①地域再生計画 に記載した数値 目標の達成状況	指標		H28年度(申請)		H29年度		H30年度		H31年度(最終)		H32年度(最終)		H33年度(最終)		中間評価
	指標1	6次産業化施設商品売り上げ (千円)	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	
			0	0	0	0	300	240	500		2,000		4,000		
	指標2	6次化施設設置による新規雇用者 数 (人)	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	
			0	0	1	0	1	1	1		1		1		
指標3	研修室利用者数 (人)	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値		
		0	0	50	0	100	696	200		300		500		○	
②地域再生計画 に記載した数値 目標以外の波及 効果の発現状況	指標1														
	指標2														
③事業の進捗状 況	事業名		事業の進捗状況に関する評価												
	指標1	6次産業化施設商品売り上げ	道の駅「しもにた」再整備事業の一角を占める事業であり、他の再整備工事延長による供用開始の遅れが影響。												
	指標2	6次化施設設置による新規雇用者 数	各年度目標値を順調に達成している。												
	指標3	研修室利用者数	各年度目標値を順調に達成している。												
	その他の事業	なし													
	計画外で独自に実 施した事業														
④評価方法	各事業担当課による評価														
⑤中間評価の公 表方法	下仁田町ホームページに掲載														
⑥計画全体の総 合評価	・各年度の実績値は各年度目標値に対し多少下回っている指標もあるが、計画全体では概ね順調に達成している。														
⑦今後の方針	・最終年度目標値達成に向け、各年度目標値を下回る事業の改善を行っていく。														