

## 平成29年度 250万円以上の工事予定概要調書

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、下仁田町が発注する予定の250万円を超える公共工事について、ここに公表いたします。ただし、次のものについては確定次第公表いたします。

- 1 用地の取得が未了又は地権者との調整が未了で公表する見通しが立たないもの
- 2 工事に必要な公物管理者との協議・調整が未了で公表する見通しが立たないもの
- 3 補助事業で、所管官庁の交付決定等が完了しないと公表の見通しが立たないもの

整理番号	担当課	工事名	工事場所	工事概要	予定工期	契約の方法等
1	保健環境課・教育課	空調（GHP）更新工事	大字下仁田	GHPの室外機・室内機の更新等	5月～10月	入札
2	農林課	県単林道舗装事業 稲倉高倉線工事	大字栗山	アスファルト舗装工 L=250m	7月～12月	入札
3	農林課	小規模農村整備事業 田中地内道路改良工事	大字下小坂	道路改良 L=140m	8月～12月	入札
4	農林課	県単林道改良事業 御場山線工事	大字南野牧	排水施設改良 L=40m	9月～3月	入札
5	農林課	小規模農村整備事業 上長原地内道路改良工事	大字西野牧	道路・排水路改良 L=113m	10月～3月	入札
6	商工観光課	神津牧場トイレ新設工事	大字南野牧	木造トイレ新設	4月～6月	入札
7	商工観光課	道の駅再整備事業 第2期工事 (交差点改良・駐車場整備等工事)	大字馬山	・進入路改良のため の交差点改良 ・駐車場拡幅 (8,317 ㎡⇒13,000㎡)	7月～3月	入札
8	商工観光課	道の駅しもにた再整備事業 (コミュニティ施設建築工事)	大字馬山	多目的拠点施設 (381㎡)	7月～3月	入札
9	商工観光課	道の駅しもにた再整備事業 (下仁田森林管理事務所移転工事)	大字馬山	既存建物曳き移転工事	7月～3月	入札
10	建設ガス水道課	吉崎団地改修工事	大字吉崎	吉崎団地改修 3戸	6月～12月	入札

整理番号	担当課	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	予定工期	契約の方法等
11	"	町道0113号(湯前)線 舗装改良工事	大字川井	舗装改良 L=200m	4月～5月	入札
12	"	町道2460号(峰)線 舗装改良工事	大字青倉	舗装改良 L=250m	4月～7月	入札
13	"	町道0219号 (鎌田～野上)線 舗装改良工事	大字馬山	舗装改良 L=600m	5月～8月	入札
14	"	町道0205号(中郷橋) 橋梁補修工事	大字青倉	橋梁補修	6月～12月	入札
15	"	町道4380号(内山)線 道路改良工事	大字南野牧	道路改良 L=60m	6月～3月	入札
16	"	町道2505, 2508号(永ノ地)線 道路改良工事	大字大桑原	道路改良 L=110m	7月～10月	入札
17	"	町道2609, 2614号(北田)線 道路改良工事	大字馬山	道路改良 L=300m	9月～3月	入札
18	"	県道下仁田・上野線 ガス本管布設替工事	大字下仁田	ガスP E管 200 A L=90m	9月～1月	入札
19	"	国道254号線 ガス水道本管布設替 工事	大字下仁田	ガスP E管 50 A L=135m 水道P E管 $\phi$ 50 L=135m	9月～1月	入札
20	"	県道下仁田・上野線 水道本管布設工事	大字青倉	水道P E管 $\phi$ 100 L=150m	9月～1月	入札
21	"	県道下仁田・上野線 及び小平・下仁田線 ガス水道本管布設替 工事に伴う舗装本復 旧工事	大字下仁田 大字青倉	アスファルト舗装 A=386㎡ A=382㎡	10月～12月	入札